


		Выписка № 1 из протокола заседания № 10 Национального научного совета по направлению науки "Рациональное использование водных ресурсов, животного и растительного мира, экология" от 23 ноября 2022 года						
Дата проведения заседания		23 ноября 2022 года						
Дата принятия решения Председательством		23 ноября 2022 года						
		Баймаганова Насиба Хисматуллаевна						
		Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц						
Характер вопроса								
№ п/п	Письмо	ИРН	Наименование объекта	Наименование организации/ Исполнитель	Научный руководитель	Характер вопроса	Решение Совета	Обоснование
1	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574227	Научно-прикладное обособление управления ПСС по предотвращению процессов опустынивания в южных регионах Казахстана, для обеспечения устойчивого развития сельских территорий	Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль- Фараби"	Бисенбаева Салим Бегимовна	О переносе начала сроков реализации проектов программно-целевого финансирования на 2022-2024 годы с переносом объема финансирования и задач календарного плана с 2022 года на 2023 год с дальнейшей реализацией на 2023-2024 годы	одобрено	Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года. 2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 04.10.2022 г., выписка №2, с переносом суммы финансирования с 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 227 911 084,70 тенге, на 2024 год - 141 984 854,80тенге. 3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.
2	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574143	Разработка и внедрение технологии очистки подземных вод и обеспечение населения и животных аграрного предприятия питьевой водой	Некоммерческое акционерное общество "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова"	Сатаев Марат Исакович	О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы	одобрено	Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года. 2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 04.10.2022 г., выписка № 4, с переносом суммы финансирования с 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 198 562 890 тенге, на 2024 год - 124 648 506 тенге. 3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.

<p>3</p> <p>КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.</p>	<p>BR18574148</p>	<p>Развитие геоинформационных систем и мониторинга объектов окружающей среды</p>	<p>Республиканское общественное объединение "Национальная Инженерная Академия Республики Казахстан"</p>	<p>Темирбеков Нурлан Муханович</p>	<p>О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы</p>	<p>одобрено</p>	<p>Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года.</p> <p>2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 04.10.2022 г., выписка № 5, с переносом суммы финансирования с 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 192 500 000 тенге, на 2024 год - 116 818 796 тенге.</p> <p>3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.</p>
<p>4</p> <p>КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.</p>	<p>BR18574125</p>	<p>Изучение современного состояния видового разнообразия сосудистых растений Казахстана с использованием современных методов ботаники, молекулярной генетики и биоинформатики</p>	<p>Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр биотехнологии"</p>	<p>Манабаева Шуга Аскаровна</p>	<p>О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы</p>	<p>одобрено</p>	<p>Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года.</p> <p>2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 04.10.2022 г., выписка № 6, с переносом суммы финансирования с 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 375 148 395,05 тенге, на 2024 год - 288 096 669,07 тенге.</p> <p>3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы, в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.</p>

Заместитель председателя Совета



Баймагова Насиба Хикматуллаевна