

**Выписка № 1 из протокола заседания № 10  
Национального научного совета по направлению науки  
"Исследования в области социальных и гуманитарных наук"  
от 16 ноября 2022 года**

<b>Дата проведения заседания</b>		<b>16 ноября 2022 года</b>						
<b>Дата принятия решения</b>		<b>16 ноября 2022 года</b>						
<b>Председательствовал</b>		<b>Кожирова Светлана Басиевна</b>						
<b>Характер вопроса</b>		<b>Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц</b>						
<b>№ п/п</b>	<b>Письмо</b>	<b>ИРН</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Наименование организации/ Исполнитель</b>	<b>Научный руководитель</b>	<b>Характер вопроса</b>	<b>Решение Совета</b>	<b>Обоснование</b>
1	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574199	Интеграция детей с расстройством аутистического спектра в социально-образовательную среду на основе всесторонней поддержки: вызовы и преимущества.	Кошербаева Ляззат	Кошербаева Ляззат	о возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением объема финансирования программы	одобрено	Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года. 2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 132 607 377 тенге, на 2024 год - 89 434 194 тенге. 3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.
2	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574200	Возрождение моногородов в условиях создания Нового Казахстана на основе территориального маркетинга	Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"	Товма Наталия Александровна	О переносе начала сроков с переносом объема финансирования и задач календарного плана с 2022 года на 2023 год с дальнейшей реализацией на 2023-2024 годы.	одобрено	Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года. 2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 64 878 882 тенге, на 2024 год - 53 000 000 тенге. 3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.



3	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574225	Система адресной социальной помощи в Казахстане: институциональная среда, оценка состояния, векторы и механизмы активизации	Учреждение "Esil University"	Притворова Татьяна Петровна	О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы	одобрено	<p>Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года.</p> <p>2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 88 735 441 тенге, на 2024 год - 68 174 010 тенге.</p> <p>3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.</p>
4	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574203	Научно-методологическое обоснование процессов развития государственной службы и трансформация деятельности государственных органов в контексте строительства Нового Казахстана	РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»	Бокаев Бауржан Нурланович	О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы	одобрено	<p>Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года.</p> <p>2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 127 255 222,20 тенге, на 2024 год - 95 034 064,3 тенге.</p> <p>3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы, в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.</p>
5	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574132	Разработка подкорпуса культурно-репрезентативного подкорпуса и подкорпуса рекламных текстов	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного пользования "Институт языкознания имени А.Байтурсынова"	Жанабекова Айман Әбділдақызы	О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы	одобрено	<p>Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года.</p> <p>2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 200 000 000 тенге, на 2024 год - 150 000 000 тенге.</p> <p>3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.</p>



6	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574175	Гунно-сарматская эпоха в истории Казахстана: междисциплинарное исследование, анализ и реконструкция	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт археологии имени А.Х.Маргулана" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан	Онгар Акан	О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы	одобрено	Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года. 2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 250 000 000 тенге, на 2024 год - 200 000 000 тенге. 3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы, в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.
7	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574223	Северный Казахстан в контексте культурно-исторических процессов: от эпохи камня до этнографической современности	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт археологии имени А.Х.Маргулана" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан	Самашев Зайнолла	О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы	одобрено	Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года. 2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 250 000 000 тенге, на 2024 год - 200 000 000 тенге. 3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.
8	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574218	Политические последствия интернета и новых цифровых медиа в Центральной Азии	Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт Евразийской интеграции"	Бейменбетов Серик Турусбекович	О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы	одобрено	Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года. 2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 89 326 570 тенге, на 2024 год - 59 504 700 тенге. 3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы, в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.



9	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574180	История и творческое наследие Алашской интеллектуальной элиты конца XIX – первой половины XX вв.	НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая"	Жангуттин Бауржан	О переносе начала сроков с переносом объема финансирования и задач календарного плана с 2022 года на 2023 год с дальнейшей реализацией на 2023- 2024 годы.	одобрено	<p>Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года.</p> <p>2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г., выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 121 186 710,79 тенге, на 2024 год - 92 598 097,25 тенге.</p> <p>3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.</p>
10	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574183	Автоматическое распознавание казахского текста: разработка лингвистических модулей и ИТ- решений	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного пользования "Институт языкознания имени А.Байтурсынова"	Фазылжанова Анар Муратовна	О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы	одобрено	<p>Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года.</p> <p>2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г., выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 169 999 993 тенге, на 2024 год - 125 000 000 тенге.</p> <p>3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.</p>



11	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574216	Транзит культурных ценностей во времени и пространстве	РГП на ПХВ "Институт литературы и искусства им. М.О.Ауэзова"	Матъжанов Кенжехан Слямжанович	О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы	одобрено	Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года. 2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 180 000 000 тенге, на 2024 год - 100 000 000 тенге. 3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.
12	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574063	Преемственность и трансформации в традициях и культуре постзолотоординских обществ (сравнительное изучение эпиграфических памятников Западно- Казахстанского, Волго-Уральского, Дагестанского, Хорезмского регионов)	Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова	Муминов Аширбек Курбанович	О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы	одобрено	Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года. 2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 129 200 764 тенге, на 2024 год - 97 774 349 тенге. 3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.
13	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574168	Роль Казахстана в углублении региональной интеграции стран Центральной Азии и цели устойчивого развития страны в рамках глобальных трендов современности	Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль- Фараби"	Байзакова Куралай Иртысовна	О переносе начала сроков с переносом объема финансирования и задач календарного плана с 2022 года на 2023 год с дальнейшей реализацией на 2023- 2024 годы.	одобрено	Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года. 2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 76 141 011,40 тенге, на 2024 год - 60 554 903,2 тенге. 3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы, в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.




14	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574231	Научно-методологические основы нациестроительства в Казахстане: оценка современных условий, тенденций и проекционных/оценочных моделей развития полиэтничного общества	Институт прикладных этнополитических исследований	Шаукенова Зарема Каукуеновна	О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы	одобрено	Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года. 2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 138 488 519 тенге, на 2024 год - 90 347 299 тенге. 3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.
15	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574240	Стратегия развития регионального потенциала Казахстана: оценка социально-культурных и экономических потенциалов, разработка дорожной карты, модели и сценариев развития	Университет Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева	Мусабалина Динара Сериковна	О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы	одобрено	Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года. 2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 101 674 669 тенге, на 2024 год - 68 991 759 тенге. 3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы, в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.
16	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574101	Этнополитическая история Улусов Чагатая, Хайду и Могулистана по данным арабских, монгольских, персидских, китайских и тюркских источников	Научный институт изучения Улуса Джучи	Кушкумбаев Айболат Кайрсыямович	О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы	одобрено	Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года. 2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 210 000 000 тенге, на 2024 год - 150 000 000 тенге. 3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.



17	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574057	Междисциплинарное (археологическое и историко- этнографическое) исследование культурного наследия юго- восточных и восточных регионов Казахстана (Шу-Илиский ареал, Тарбагатай и Алакольская котловина)	Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль- Фараби"	Жуматаев Ринат Серикович	О переносе начала сроков с переносом объема финансирования и задач календарного плана с 2022 года на 2023 год с дальнейшей реализацией на 2023- 2024 годы.	одобрено	<p>Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года.</p> <p>2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 100 601 688 тенге, на 2024 год - 59 943 780 тенге.</p> <p>3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.</p>
18	КН МНВО РК № 16-4/1281-И от 11.11.2022 г.	BR18574064	Историко-культурное наследие Казахстана и Центральной Азии в собраниях зарубежных архивных фондов	Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова	Абусейтова Меруерт Хуатовна	О возможности переноса запланированных работ и задач 2022 года на 2023 год с сохранением полного объема финансирования программы	одобрено	<p>Руководствуясь пп. 8) п.21, пп. 9) п. 22, п. 44 Положения о национальных научных советах, утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519, Совет одобрил обращение, решив: 1. Изменить начало срока реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года.</p> <p>2. Оставить без изменения общий объем финансирования программы в соответствии с суммой, ранее утвержденной решением Совета от 13.10.2022 г. , выписка № 1, с переносом суммы финансирования 2022 года на 2023 год в полном объеме. Одобренный объем финансирования на 2023 год составляет 124 046 585,39 тенге, на 2024 год - 106 362 461,61тенге.</p> <p>3. Внести изменения в календарный план, сводный расчет программы в части корректировки начала сроков реализации программы с октября 2022 года на январь 2023 года, без изменения целей, задач, мероприятий и продолжительности их реализации, ожидаемых конечных результатов, указанных в заявке на программно-целевое финансирование.</p>

Председатель Совета \_\_\_\_\_



Кожирова С.Б.