

ОТЧЕТ

о деятельности ННС по приоритетному направлению «Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции» за 2017 год.

1. Статистика по грантовому и программно-целевому финансированию

По результату на начало 2017 года 562 отчета по ГФ4, 26 отчетов ПЦФ были одобрены к дальнейшему финансированию.

Объемы грантового финансирования по приоритету РИПРПСР на 2017г. составили: 3 599 545 416 тенге, программно-целевого финансирования – 2 883 303 000 тенге. В этом году на рассмотрение Советом поступило 9 заявок по ПЦФ все вне конкурса из них 8 рекомендованы к финансированию и рассмотрению ВНТК.

2. Статистика по мониторингу хода реализации научных исследований

С 04 июля по 04 августа 2017 года Совет провел мониторинг 282 проектов по ГФ4 (по 5 проектам приостановлено по ряду причин) и 26 проектов ПЦФ МОН. Мониторинг с выездом на место производился практически во всех крупных городах Казахстана. Более развернутая справка прилагается к настоящему отчету.

3. Статистика по государственной коммерциализации

По государственной коммерциализации на рассмотрение Совету поступило 202 проекта, были рекомендованы к финансированию с учетом отказов и перераспределения 35 проектов. Объем финансирования по приоритету на первый транш составил 1 948 063 500 тенге.

4. Статистика по заседаниям и обращениям

По состоянию на 10.12.2017 год было проведено 14 заседаний Национального научного совета, было рассмотрено около 300 обращений от научных руководителей, вузов, НИИ, уполномоченных органов и т.д.

Последнее заседание было посвящено рассмотрению заключительных отчетов по ГФ4 и ПЦФ14. По итогам голосования 25 отчетов по ПЦФ МОН были одобрены, 1 не одобрен; а также были одобрены 7 ПЦФ МСХ, 1 ПЦФ МОН промежуточный, 1 ПЦФ МИР промежуточный. По грантовому финансированию были одобрены 548 отчетов, не были одобрены 12 отчетов.

Заместитель председателя Совета



А. Сапаров

**Анализ
итогов проведенного мониторинга хода реализации результативности научных,
научно-технических проектов и программ на 2015-2017 гг. и рекомендации
Национального научного совета по направлению
«Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и
продукции»**

С 3 июля по 4 августа 2017 года комиссией, состоящей из группы экспертов, возглавляемой членами ННС по направлению «Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции», научного и финансового экспертов проведен мониторинг хода реализации и результативности научных, научно-технических проектов и программ по грантовому и программно-целевому финансированию на 2015-2017 гг. В ходе реализации мониторинга проведена оценка соответствия выполненных работ календарным планам и обоснованность расходования средств финансирования по принятым обязательствам согласно Договоров за 2015-2017 годы.

Проведен мониторинг хода реализации и результативности реализуемых 308 научных проектов и программ согласно протоколу заседания №8 от 22.06.2017 года (таблица):

- 282 проектов по грантовому финансированию
- 26 научных и научно-технических программ по программно-целевому финансированию.

№ п/п	Город, населенный пункт	Количество
1	Актау	1
2	Алматинская область, село Абай	1
3	Алматы	189
4	Астана	23
5	Усть-Каменогорск	8
6	Караганда	34
7	Степногорск	3
8	Актобе	2
9	Павлодар	7
10	Тараз	2
11	Уральск	10
12	п. Алмалыбак, Алматинская обл.	1
13	п. Шортанды-1	6
14	Рудный	3
15	Шымкент	13
Итого:		303

Мониторинг проектов Назарбаев университета и его дочерних структур (3 проекта) был приостановлен (КН МОН РК исх. № 321-1640-1646/16-5 от 18.07.2017), 1 проект ЧВПОУ «ЗКИТУ» был снят с мониторинга по причине истекшей аккредитации как субъекта научной деятельности, 1 проект в связи с увольнением научного руководителя и неизвестностью его текущего положения, места работы и т.д.

Мониторинг проведен строго в соответствии с Положением о мониторинге хода реализации и результативности научных и научно-технических проектов и программ согласно Методическим рекомендациям по мониторингу Комитета науки МОН РК.

По результатам мониторинга составлены Акты выездного мониторинга (приложение 1) и отчеты о расходовании средств финансирования (приложение 2),

подписанные всеми членами экспертной группы по мониторингу, научным руководителем (Исполнителем) проекта и Руководителем учреждения, где выполнялся проект.

По каждому Проекту/Программе сделаны экспертные заключения и выводы.

Результаты Мониторинга были подробно проанализированы на заседании ННС «Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции» 28 августа 2017 г. с заслушиванием отчетов всех членов Совета - руководителей выездных групп.

В процессе мониторинга выявлены следующие проблемы, влияющие на ход реализации проектов/программ:

Недостаточное финансирование и его задержка. В 2015 - 2016 гг. задержка финансирования научно-исследовательских проектов по грантовому и по программно-целевому финансированию составила от 3 до 5 месяцев с начала года. По состоянию на июль месяц 2017 года НИИ и вузам перечислен аванс в размере 30% от общего объема финансирования, что не позволяет проводить запланированные научные исследования (полевые исследования, экспедиции и др.).

Отсутствие молодых научных кадров в связи с малым объемом финансирования.

Недостаточная публикационная активность исследователей, особенно в журналах с высоким импакт-фактором.

Недостаточная обеспеченность современной материально-технической базой для выполнения исследований и разработок.

Сжатые сроки для мониторинга. Проведение мониторинга совпало с временем отпусков, командировок, международных конференций. Рекомендуется пересмотреть сроки в будущем.

Сложность при получении доступа в Назарбаев Университет и его дочерних организаций. Члены Совета рекомендуют заранее предупреждать данную организацию о предстоящем мониторинге.

Но вместе с тем, члены Совета отмечают важность и необходимость мониторинга для анализа и поднятия уровня научных исследований в Республике в целом.

Для решения вышесказанных проблем Совет рекомендует;

1. Заключать договор и выделять полную сумму на грантовые проекты согласно заявке.
2. Уполномоченному органу и Совету совместно тщательно проверять научные проекты на предмет повторяемости исследований, тщательно изучать содержание.
3. Кроме того ввести жесткий отбор заявок, претендентов на грант.
4. Сделать процедуру подачи заявок полностью в электронном виде.

Информация подготовлена на основании обсуждения итогов мониторинга и принята на заседании ННС «Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции» 28 августа 2017 года.

Заместитель председателя

Национального научного совета по направлению

**«Рациональное использование природных ресурсов,
переработка сырья и продукции»**



Сапаров А.С.